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Приложение 4 к Протоколу №17/23

Заседания Комиссий по ЭМС РЭС и РВ

План-график работ 

по проведению пробного планирования

в рамках РСС
 

	№
	Название
	Ответственная сторона
	Дата окончания этапа

	1
	Разработка и направление Администрациям форм для предоставления исходных данных
	АС Российской Федерации
	28.09.2004

	2
	Конечный срок представления Администрациями исходных данных для 1 этапа планирования
	АС участвующих стран
	22.10.2004

	3
	Представление результатов 1 этапа пробного планирования.

	АС Российской Федерации
	15.11.2004

	4
	Рассмотрение результатов 1 этапа планирования на втором заседании КГПЦВ 
	Члены КГПЦВ
	01-02.12.2004

	5
	Конечный срок представления Администрациями исходных данных для 2 этапа планирования
	АС РСС
	10.12.2004

	6
	Представление результатов 2 этапа пробного планирования

	АС Российской Федерации
	23.12.2004

	7
	Рассмотрение результатов 2 этапа планирования на третьем заседании КГПЦВ 
	Члены КГПЦВ
	11-12.01.2005

	8
	Разработка проекта согласованных Администрациями исходных данных и рассмотрение результатов планирования на 18/24-м совместном заседании Комиссий РСС по ЭМС и РВ
	АС РСС

Члены Комиссий
	Февраль 2005 г.

	9
	Представление в БР МСЭ согласованных Администрациями исходных данных 
	АС РСС
	До 28 февраля

2005 г.


� На первом этапе проводится планирование в полосе 174-230 и 470-790 МГц. Первичные службы другие чем радиовещательная не учитываются. 


� На втором этапе проводится планирование в полосе 174-230 и 470-862 МГц с учетом первичных служб других чем радиовещательная. Разрабатывается два варианта пробного плана – с учетом плана Нида-Киев и без его учета.  
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